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GARRAIO ETA 
HERRI LAN SAILA 
Zerbitzu Zuzendaritza 
 

DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dirección de Servicios 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA “DIRECCIÓN DE OBRA Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO REFORMADO 
Nº1 DE EDIFICIO DE REDES Y ALMACENES EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DE LA DESEMBOCADURA DE LA RIA DE ORIO 
DIRECCIÓN”. 
 

OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de 

regir en la contratación de la Asistencia Técnica “DIRECCIÓN DE OBRA Y DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO REFORMADO Nº1 DE 

EDIFICIO DE REDES Y ALMACENES EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA 

DESEMBOCADURA DE LA RIA DE ORIO”. 

 

En los artículos que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, 

detallando los medios técnicos y humanos que se consideran necesarios. 

 

Las obras objeto de la presente Asistencia Técnica consisten en la ejecución 

de un edificio exento, de planta básicamente rectangular (95,75x21,00 m.), con 

la fachada longitudinal paralela a la ría. 

 

El programa de necesidades comprende una zona para almacenaje y labores 

de mantenimiento-reparación de redes común, 10 almacenes individuales y las 

instalaciones de administración. 

 

La superficie construida total del edificio es de unos 4.000 metros cuadrados. 

 



 
 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración facilitará a la Dirección de la obra un ejemplar completo del 

Proyecto de Construcción y pondrá a su disposición originales del mismo en 

soporte gráfico o magnético para que obtenga copias adicionales o pueda 

trabajar sobre los mismos. 

 

Asimismo se le entregará copia de toda la documentación que le interese 

referente a antecedentes y tramitación del proyecto y contratación de la obra. 

 

Igualmente se le facilitarán en el caso de que fuera necesario los impresos 

habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc., que se precisen. 

 

RELACIONES DE LA A.T. CON LA ADMINISTRACIÓN 
 

El consultor designará un técnico para hacerse cargo de la coordinación de los 

trabajos y representar a éste ante la propiedad, pudiendo ser esta persona uno 

de los responsables de la A.T. 

 

Todo el equipo del Consultor dependerá del citado representante, quién 

informará directamente y cuantas veces sea requerido a la Dirección de 

Puertos y Asuntos Marítimos. 

 

La Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos nombrará un Director de este 

Contrato que ejercerá las funciones de representante de la Administración ante 

las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Puede contar con un 

equipo de colaboradores también nombrados por la citada Dirección. 

 

El Director del Contrato y el Director de la Obra serán en general los 

interlocutores de la A.T., a los que consultará previamente cualquier decisión 

que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones de calidad, 

precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales. 

 



 
 

 

El Director del presente contrato tendrá las funciones administrativas, 

económicas y técnicas en relación con cualquiera de la figuras interpretando 

los términos de los contratos correspondientes. En tal sentido el representante 

de la A.T.  deberá atender las decisiones que se le puedan imponer por escrito, 

si bien éste podrá dejar constancia por escrito de la disparidad de criterios en el 

tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas la posibles 

responsabilidades futuras. 

 

El Director del presente contrato no será responsable de las medidas de 

Seguridad y Salud laboral, señalización y balizamiento que corresponde al 

Contratista ni de las demás responsabilidades que el Contrato de Obras 

establece para el Contratista. Tampoco será responsable de los ensayos 

realizados por el contratista o por laboratorios exteriores, ni de la utilización de 

sus resultados. Asimismo, el Director del presente Contrato no será 

responsable de los actos, omisiones o daños a terceros que pudieran 

generarse por el ejercicio de la A.T.  en las funciones que tanto la legislación 

como su Contrato con la Administración le atribuyan. 

 

La administración ejerce las facultades de receptor de las obras y en 

consecuencia tendrá la capacidad de aceptar, cesar y cambiar en cualquier 

momento y tantas veces como sea necesario al personal interviniente por parte 

del Contratista para la buena marcha de los trabajos, siempre que existan 

argumentos para ello. Así cuando se incurran en actos u omisiones que afecten 

a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y las 

normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y comprometa la buena 

marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y 

eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de los 

contratos correspondientes. 

 

La Administración tendrá en todo momento, libre acceso a las oficinas del 

Adjudicatario de este Contrato para mejor inspección de los trabajos y garantía 

de su cumplimiento. 

 



 
 

 

Asimismo se mantendrá una relación constante con los Servicios Técnicos 

Municipales y se celebrarán las reuniones necesarias referentes al desarrollo y 

marcha de los trabajos. 

 

TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 
 

Una vez adjudicado el concurso y establecida la organización de la Dirección 

de las Obras se desarrollarán las siguientes actividades por parte de la A.T.: 

 

• Análisis exhaustivo del Proyecto para determinar la suficiencia del mismo 

en cuanto a la definición geométrica, cualitativa y forma de ejecución de las 

obras, con el objeto de proponer definiciones complementarias que ayuden 

a la ejecución correcta de las obras. El representante de la A.T. realizará 

una comprobación respecto a si ha habido variaciones de las condiciones 

reales que afecten a las previsiones contenidas en el Proyecto para la 

reposición de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vías 

de comunicación, conducciones de agua, gas, electricidad, telefonía, etc. 

Preparará un informa al respecto que será entregado a la Dirección del 

Contrato 15 días después de la firma del contrato de la A.T. 

 

• Comprobación topográfica y geométrica de la obra mediante la 

comprobación de la red básica de apoyo y las bases de replanteo, el ajuste 

del edificio al terreno, y la toma de los perfiles, conjuntamente con el 

Contratista, en el momento de inicio de las obras, de acuerdo con los 

criterios de medición del proyecto. Se entregará un documento que deberá 

ser firmado por el topógrafo y el coordinador del equipo de la A.T. 

 

• Reunión con la Dirección del Contrato para fijar los criterios a seguir en 

obra, planificación y metodología propuesta para llevar a cabo los trabajos 

de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución. 

 

• Confección de un inventario de los edificios, instalaciones, construcciones, 

servicios, etc. que presumiblemente van a ser afectados por las obras a 



 
 

 

desarrollar y preparación de un informe sobre el estado que se encuentran 

antes del inicio de las obras. 

 

• Elaboración de un Plan de Control de Calidad de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. El Plan de 

Control de Calidad, se entregará en el periodo de un mes desde la firma del 

Contrato. 

 

• Revisión del Plan de Obra que presente el contratista después de la 

adjudicación, analizando los métodos de ejecución, equipos, materiales, 

subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento del mismo. 

Como consecuencia, expondrá en el correspondiente informe a la Dirección 

del Contrato, sus observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento 

de los objetivos y la necesidad de prever medios adicionales. 

 

• Confección del Acta de comprobación del Replanteo de la obra, con la 

inclusión del plano correspondiente, obtenido en la comprobación 

topográfica y geométrica de la obra. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN 
 

La Dirección de Obra mantendrá, al menos, una reunión cada siete (7) días con 

el Contratista para el estudio de los problemas de la obra, a la que acudirá 

también la Dirección de ejecución. Se tomará nota de lo acordado en todas las 

reuniones y se redactará un acta firmada. 

 

Además se mantendrá abierta una comunicación permanente para la buena 

marcha de los trabajos, y siempre que sea necesario por cualquiera de las 

partes, se convocarán los contactos precisos entre las reuniones programadas. 

Para ello a los largo de la totalidad del periodo de ejecución de las obras, 

estará presente un representante de la Dirección de la Obra con funciones de 

vigilancia y dedicación precisa en cada fase. 

 



 
 

 

Se describen a continuación las funciones a realizar por la Dirección de Obra y 

Dirección de ejecución: 

 

• Supervisión y control de que el Contratista cumple las condiciones del 

contrato, pliegos, y que la obra se ejecuta de acuerdo con el Proyecto 

original, las modificaciones debidamente autorizadas, proyectos 

complementarios y al programa de trabajos. 

 

• Comprobar que los medios personales, materiales, maquinaria y medios 

auxiliares del Contratista, así como sus medidas de control garantizan la 

calidad exigida en las especificaciones del Proyecto o del Contrato. 

 

• Control y seguimiento continuo del cumplimiento de los Planes de Trabajo 

aprobados, con desglose de diagramas parciales y corrección semanal, 

indicando las causas de las desviaciones y su grado de incidencia y 

proponiendo las medidas correctoras necesarias, en caso de producirse 

atrasos. 

 

• Definición y propuesta de las condiciones técnicas que los Pliegos dejan a 

criterio de la Dirección de Obra o que pueden surgir en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de 

unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación. 

 

• Preparación de la documentación necesaria para información, peticiones 

de permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos 

oficiales y de los particulares afectados por la ejecución de las obras y 

resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

 



 
 

 

• Activación y revisión del proyecto “as built” a realizar durante el desarrollo 

de las obras. 

 

• Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre 

sus posibles soluciones. 

 

• Seguimiento y control del estado de garantías y seguros. 

 

• Legalización de todas las instalaciones ante las administraciones 

competentes. 

 

• Definir e informar a la Dirección de Puertos sobre los pequeños cambios de 

obra que, sin modificación contractual, puedan agilizar o facilitar la 

ejecución de las obras. 

 

• Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra, órdenes, croquis, 

planos de detalle, etc. 

 

• Cumplimiento y formalización de todas las relaciones contractuales que se 

deduzcan del presente Pliego. 

 

• Desarrollo de los proyectos de instalaciones necesarios. 

 

• Propuestas de imposición de penalidades. 

 

• Cumplimentación de la documentación necesaria para la formalización del 

“Libro del Edificio” 

 

Básicamente la Dirección de la Obra actuará como defensora y administradora 

de las obras, hasta la certificación final de las mismas, por lo que cuidará de la 

exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como 

económicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la 

certificación final. 



 
 

 

 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

Durante la ejecución de las obras, la Dirección de la Obra extenderá la 

vigilancia a todo el proceso de ejecución de las mismas. A tal fin destinará en 

obra dos personas fijas con suficiente experiencia técnica, con dedicación de 

jornada completa en las fases de obra que se necesite. Asimismo se destinará 

un Topógrafo a fin de verificar los replanteos y mediciones. 

 

En todo momento se exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos 

respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no 

estuviese definida en los pliegos propondrá a la Administración la inclusión de 

las cláusulas adicionales correspondientes. 

 

La vigilancia y control de ejecución de las obras comprenderá entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

• Inspección de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas y 

Subcontratistas aporten a las obras. 

 

• Control de los materiales tanto en obra como en origen siempre que el 

proceso de ejecución no este debidamente garantizado o certificado, 

debiendo dar traslado al personal a los lugares de fabricación de los 

productos elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando 

la Administración lo estime oportuno. 

 

• Control de los procesos de ejecución de las unidades de obra ejecutadas 

“in situ” para asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales. 

 

• Llevar a cabo la vigilancia sistemática y el control geométrico de las obras, 

en particular a lo relativo a partes de obra que hayan de quedar ocultos, 

formulando los croquis y fotografías que sirvan de base para el abono de 

las obras. 



 
 

 

 

• Inspección y vigilancia de la señalización de obra, desvíos provisionales y 

medidas de seguridad, sean responsabilidad de la Dirección de Obra o no, 

realizando un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado en 

coordinación con el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

CONTROL CALIDAD DE LA EJECUCIÓN 
 

Comprende la organización, control, seguimiento y recopilación de la 

documentación relativa a los ensayos “in situ” y de laboratorio que se realicen 

de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, teniendo en cuenta lo 

especificado en los documentos contractuales y en las Normas Técnicas 

aplicables en cada caso. Se incluyen también aquellos ensayos adicionales no 

previstos, que sean propuestos por el Director de Obra. 

 

Se realizará un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Contratista, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho Plan 

así como su eficacia permanente. 

 

Este apartado comprenderá las operaciones siguientes: 

 

• Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las 

unidades de la totalidad de la obra,  según la sistemática estudiada 

previamente para cada material o unidad, definiéndolas convenientemente 

en entidad y cantidad suficientemente representativa, y ejecución de los 

pertinentes ensayos de contraste, que en todo caso serán realizados por 

laboratorios acreditados. El Director de Obra podrá exigir del Contratista de 

las Obras la demostración fehaciente de la calidad de los materiales o 

elementos prefabricados a emplear en las obras. 

 

• Supervisión de la identificación, custodia y conservación de las muestras 

por parte del Contratista. 

 



 
 

 

• Supervisión del envío y transporte de las muestras al laboratorio en 

condiciones adecuadas. 

 

• Supervisión de la realización de los ensayos por personal cualificado, tanto 

en laboratorio como “in situ”, con redacción y cumplimiento de todos los 

partes de ensayo. 

 

• Supervisión de la realización de pruebas o ensayos especiales, 

complementarios de los rutinarios de fabricación, para el control “a 

posteriori” de lotes o conjuntos de unidades de obra terminados y de 

materiales o elementos ya fabricados. 

 

• Elaboración estadística de resultados de ensayos, según la sistemática de 

control determinada en cada caso, con resúmenes periódicos que la 

Dirección de Obra tendrá permanentemente a la disposición de la 

Administración. 

 

El adjudicatario deberá llevar un archivo que contendrá los resultados de todos 

los ensayos, sondeos, informes y actuaciones que se realicen. 

 

La Dirección de la Obra, será responsable del Control de Calidad, de la 

exactitud de las tomas de muestras, ensayos, controles, verificaciones e 

informes de calidad que se realicen y de las decisiones ejecutivas que de tal 

control se deriven. 

 

De los ensayos o pruebas encargados por la Dirección de Obra se intentará 

disponer de los resultados con la máxima rapidez posible, y se le facilitarán los 

resultados al Contratista para que pueda realizar las oportunas correcciones en 

caso necesario. 

 

Tanto los ensayos de control del contratista como los ensayos de control 

restantes indicados por la Dirección de Obra deben ser abonados por el 

Contratista de acuerdo con su Pliego de Condiciones. 



 
 

 

 

CONTROL CUANTITATIVO Y CERTIFICACIONES 
 

El control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las 

diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto 

en el Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquellas 

que por quedar ocultas sean de difícil comprobación posterior. 

 

El representante de la Dirección de la Obra realizará mensualmente el control 

de mediciones y la relación valorada de todas las unidades de obra ejecutadas 

a origen, acompañada de toda la documentación justificativa, (planos, croquis y 

mediciones) de la misma, que lo entregará antes del 5º día del siguiente mes a 

la que corresponda.  

 

La redacción de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales se 

realizarán con audiencia del contratista e intentando que no se produzcan 

interferencias con la ejecución de las obras. 

 

En base a las relaciones valoradas se realizarán las certificaciones mensuales 

para la tramitación de las mismas, entendiendo que las certificaciones 

mensuales se realizan a buena cuenta. 

 

En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o 

de nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por el Órgano de Contratación.  

 

En cualquier caso el representante de la Dirección de la Obra  estudiará si 

procediera al menos dos alternativas constructivas de la modificación o de las 

nuevas unidades. 

 

Dentro del control cuantitativo de la obra, la Dirección de la Obra, deberá 

realizar en caso necesario las tareas relacionadas a continuación: 

 



 
 

 

• Confección y actualización de los gráficos comparativos de la obra 

realizada y de la obra programada, informando de cualquier tipo de 

desviación. 

 

• Propuestas de precios contradictorios para la discusión con el Contratista y 

verificación e informe de los aportados por éste para su aprobación. 

 

• Valoración de imprevistos. 

 

• Confección de las revisiones de precios correspondientes y seguimiento de 

éstas tras su aprobación. 

 

• Confección de informes en relación al importe a certificar en relación a 

abonos a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones, acopios de 

materiales y equipos de maquinaria. 

 

GESTION DE DOCUMENTACIÓN E INFORMES 
 

Las funciones específicas a desarrollar sobre está materia se pueden clasificar 

en dos grupos diferentes: 

 

INFORMES PERIÓDICOS 

 

• Redacción de partes de obra diarios en los que se relacionen como mínimo 

los siguientes aspectos, personal presente en obra y su cualificación, 

maquinaria utilizada, entrada de materiales en obra, estado del tiempo y del 

mar, tareas desarrolladas, otros datos de interés. Serán enviados vía e-mail 

al Director del Contrato, una vez terminada la jornada del día al que 

corresponda, junto con un par de fotografías significativas. 

 

• Levantamiento de actas de todas las reuniones, tomando nota de todas las 

decisiones que se adopte e incidencias planteadas durante la semana, que 

se conservará hasta la finalización de las obras. El acta se enviará a la  



 
 

 

Dirección de Contrato al día siguiente de haberse realizado la reunión,  

previo envío al contratista. 

 

• Informe mensual de seguimiento de las obras que deberá  entregarse antes 

del día 10 del mes siguiente a la Dirección del Contrato Obra y a la 

Dirección de Puertos, donde se indique de forma clara y concisa el 

desarrollo y marcha de los trabajos. El contenido mínimo de dicho informe 

será el siguiente: 

 

a) Breve descripción del proyecto, actualizada con las modificaciones que 

se vayan produciendo, incluyendo un croquis en planta. 

 

b) Trabajos realizados durante el mes en cada uno de los tajos de obra 

abiertos. Se incluirá croquis en planta y alzado del grado de avance en 

cada tajo, las incidencias más destacables y las anotaciones en el libro 

de órdenes. 

 

c) Reportaje fotográfico y su localización en planos apropiados, de los 

diferentes tajos de obra, prestando especial atención a las unidades de 

obra que vayan a quedar ocultas. 

 

d) Seguimiento del programa de trabajos, detallándose los tajos que van 

con adelanto o retraso, las causas del mismo, si están o no en el 

camino crítico, otros tajos a los que influya su retraso o adelanto, 

prorrogas o suspensiones temporales de obra, etc. 

 

e) Seguimiento presupuestario de la obra, analizando las desviaciones 

respecto al plan financiero de la obra. Se detallará el presupuesto 

vigente de la obra, el presupuesto certificado a origen (desglosando lo 

que corresponde a anticipos y a obra realmente ejecutada), y el 

presupuesto actualizado de la obra al mes de la fecha, indicando las 

causas de las desviaciones, si las hubiere. Esta información se 

completará con gráficos acumulados. 



 
 

 

 

f) Actividades previstas para su realización en el mes siguiente, se hará 

una previsión de la certificación de dicho mes y un avance estimativo 

del importe a certificar en el trimestre posterior al mes de informe. 

 

g) Seguimiento de control de calidad, número de testigos y muestras 

tomadas, mediciones y ensayos realizados y resumen de resultados. 

 

h) Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Evolución de su 

presupuesto, anomalías detectadas, carencias, etc. 

 

INFORMES  NO PERIÓDICOS 

 

El representante de la A.T. a la Dirección de la Obra realizará además los 

siguientes informes si fuesen necesarios: 

 

• Informes sobre modificaciones e incidencias del programa de trabajos, 

causas y responsabilidades de éstas, y las prorrogas y suspensiones 

temporales totales o parciales cuya tramitación sea necesaria. 

 

• Informes inmediatos y continuos a la Dirección del Contrato, sobre 

anomalías que se observen, especialmente sobre aquellas que puedan 

denotar falta de calidad en un material con arreglo a su especificación o 

incumplimiento de las normas de señalización de obra, daños producidos a 

terceros, desprendimientos, etc., con una propuesta de las medidas 

correctoras que considere oportunas 

 

• Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y 

fuentes de suministro de materiales básicos, dosificaciones, granulometrías 

a definir en obra, y sobre la determinación de especificaciones no definidas 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 



 
 

 

• Informes técnicos sobre tecnologías empleadas en la obra, métodos 

constructivos, aplicaciones técnicas avanzadas, etc. que pueda servir de 

recopilación de las experiencias obtenidas para obras futuras y 

simultáneas. 

 

Por otro lado durante la ejecución de las obras se llevará un registro de 

incidencias y un archivo general y de correspondencia de obra en el que se 

incluirán: 

 

• Elaboración de un reportaje fotográfico durante la ejecución de las obras, 

confeccionando, al final de las mismas, un álbum que recoja, en orden 

cronológico, las fotografías más representativas e ilustrativas del desarrollo 

de las obras. 

 

• Seguimiento gráfico mediante soporte audiovisual (fotografía, diapositivas, 

vídeo, etc.) de los aspectos más relevantes relacionados con las obras, 

situaciones previas, maquinarias, procedimientos constructivos, detalles 

puntuales, técnicas novedosas, etc. 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El contratista, comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista 

para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar 

su recepción. 

 

El representante de la Dirección de la Obra elaborará un informe sobre el 

estado de las obras que sirva de base para que el Director del Contrato en 

caso de conformidad con dicha comunicación, la eleve con su informe al 

órgano de contratación con un mes de antelación respecto a la fecha prevista 

para la terminación. 



 
 

 

 

El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción 

citando por escrito a la Dirección de obra y al contratista. 

 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los 

asistentes. 

 

 

CERTIFICACION FINAL 

 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia del contratista, formulándose por la Dirección de la Obra la medición 

de las realmente ejecutadas de acuerdo al proyecto. A tal efecto en el acta de 

recepción el Director de Obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, 

quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 

Al mismo tiempo, la Dirección de la Obra elaborará el Proyecto Fin de Obra, 

que consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido 

realmente ejecutadas. 

 

Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo por la Dirección 

del Contrato. 

 

Constará como mínimo de los siguientes aspectos: 

 

• Memoria en la que se incluirá el historial, datos del proyecto y su 

tramitación, modificaciones respecto al proyecto inicial, incidencias de la 

obra, documentación descriptiva sobre el estado final de las obras y 

justificación de las diferencias producidas en relación al proyecto aprobado. 

 

• Anexos a la memoria que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro 

de Ordenes, del Libro de Incidencias y de los estados de replanteo. 

 



 
 

 

• Documentación gráfica más significativa del desarrollo de la obra, así como 

planos  “as built” de la obra acabada, en sustitución de los originales del 

proyecto en todos los aspectos que hayan sufrido modificaciones. 

 

• Reportaje fotográfico que incluya la situación inicial, la ejecución de las 

obras y la situación final, con el correspondiente plano de situación. 

 

• Relación valorada que seguirá el mismo orden y denominación de unidades 

y capítulos que el proyecto y sus modificaciones aprobadas. A efectos de 

comparación con el proyecto se realizarán en páginas alternas 

comparativas, la relación valorada de proyecto y certificación final. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía de las obras, la Dirección de la Obra redactará un informe sobre el 

estado de las mismas y si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado 

de toda responsabilidad procediéndose a la liquidación del contrato y a la 

devolución de la garantía. 

 

En el caso que el informe no fuera favorable y que los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía, el Director de Obra procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar 

determinadas actividades complementarias en diversos aspectos como pueden 

ser el ajuste de detalles del proyecto al terreno, interpretación y definición de 

detalles del proyecto, etc. 

 



 
 

 

El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al 

equipo de la Dirección de la Obra del personal y medios necesarios para 

llevarlos a cabo. 

 

Entre estos trabajos se pueden citar los siguientes: 

 

• Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen 

variación contractual, o que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deje a criterio y propuesta del Director. 

 

• Definición de los cambios de obra de pequeña entidad que prácticamente 

no modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los 

nuevos planos de obra y efectuando tomas topográficas de detalle si fueran 

necesarias. 

 

• Elaboración de las órdenes de cambio, en los que se describen y valoran 

las modificaciones autorizadas que se produzcan en las obras. Se 

valorarán presupuestariamente dichos cambios y su repercusión en el 

programa de trabajos y en los plazos parciales y total de las obras. 

 

• Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios, planos, 

cálculos, valoración, etc. 

 

• Realización de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, 

estructurales, o de cualquier tipo que sea necesario. 

 

Por otro lado el consultor realizará el estudio y redacción de los proyectos 

modificados y complementarios que pudieran ser necesarios. El trabajo 

consistirá en los siguientes aspectos: 

 

• Propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalías que 

se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier defecto 

o imprevisión que se detecte en el proyecto a lo largo de las obras, o sobre 



 
 

 

aquellas modificaciones o proyectos complementarios que la 

Administración resuelva estudiar o introducir. 

 

• Estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la 

formulación de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios 

oportunos, así como la toma de datos topográficos y de campo que sean 

necesarios. 

 

• Redacción de los proyectos modificados o complementarios propiamente 

dichos redactados en las condiciones habituales exigidas por la Dirección 

de Puertos. Se entregarán cinco ejemplares encuadernados más los 

originales en soporte digital. 

 

Durante su ejecución o una vez finalizadas las obras el Consultor prestará su 

colaboración y aportación de datos para la actualización de los planos tipo y del 

Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, contribuyendo a la corrección y 

mejora para su utilización en futuros proyectos y obras, así como 

recomendaciones sobre temas técnicos o administrativos que pudieran ser 

revisables en el futuro. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El plazo de ejecución de los trabajos viene ligado al propio plazo de ejecución 

de las obras objeto de la asistencia técnica. 

 

El contrato finalizará una vez realizados todos los trabajos relacionados con la 

certificación final de las obras cuya Dirección de obra y Dirección de Ejecución 

se contrata. 

 

Las obras cuya Dirección de obra y Dirección de Ejecución se contrata, han 

salido a licitación con un plazo y presupuesto máximos de 20 meses y 

6.572.316,62 euros IVA incluido, a ofertar por los licitadores.  



 
 

 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Durante el tiempo que duren los trabajos, el adjudicatario dispondrá de una 

oficina a pie de obra adecuadamente preparada y amueblada, donde en todo 

momento tendrá un archivo con ejemplares completos de todos los 

documentos, estudios y trabajos que se vayan realizando, siendo asimismo 

lugar de trabajo habitual de las personas por él designadas para esta labor. 

 

En éstas oficinas de obra el adjudicatario tendrá que disponer de un equipo 

informático compatible y una impresora láser. En el ordenador estará instalado 

un programa de tratamiento de textos, así como un programa de presupuestos 

para la elaboración de toda la documentación requerida. Asimismo dispondrá 

de una fotocopiadora hasta el tamaño DIN A3, un equipo de fotografía digital, 

una mesa de dibujo, un teléfono, un fax y conexión a internet con correo 

electrónico con capacidad suficiente para enviar fotografías y planos. 

 

Las personas a las órdenes del adjudicatario tendrán el mismo horario y 

calendario laboral que el contratista de la obra. 

 

Durante el periodo de vacaciones el adjudicatario desfasará y coordinará las 

ausencias de las personas de su equipo y aportará en cada caso, si fuera 

requerido, un técnico similar al que esté descansando, con objeto de garantizar 

la dirección, control y vigilancia de las obras. 

 

Previamente, el adjudicatario comunicará a la Dirección del Contrato, con al 

menos un mes de antelación, el calendario de vacaciones del personal 

asignado y los sustitutos temporales propuestos.  

 

El adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra, 

mediante la puesta a su disposición del número de vehículos necesarios y del 

tipo adecuado para conseguir el óptimo rendimiento del equipo humano 

dispuesto a pie de obra. Los desplazamientos se encuentran dentro del precio 

del contrato. 



 
 

 

 

Si circunstancialmente la Administración necesitase un vehículo para visitar los 

trabajos, éste será puesto a disposición por el Adjudicatario, sin que ello 

suponga ninguna contraprestación adicional. 

 

Todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil 

que deberán mantener en todo momento cargado y conectado. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes: 

 

• De funcionamiento general, incluso los de alquiler, energía, agua y teléfono 

de las oficinas de obra. 

 

• De mecanografía para todos los informes y en su caso la delineación de los 

cuadros y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

 

• Materiales fotográficos, vídeos, rollos, pilas, álbumes, gastos de revelado, 

etc. 

 

• Material en general utilizado a lo largo del periodo de desarrollo de los 

trabajos. 

• Pequeño material de oficina. 

 

• Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de los vehículos. 

 

• Todos los gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas 

en este Pliego. 

 

El personal de la Dirección de la Obra cuidará especialmente el trato con los 

afectados, y sus representantes, encargados y otro personal, colindantes, 

organismos, etc., recabando y dando la información que sea pertinente, 

solicitando autorización para acceder a las propiedades cuando fuere preciso, 

identificándose y explicando el motivo del acceso, no produciendo daños ni 



 
 

 

molestias, cuidando que los hitos del replanteo y marcas que hubiera que 

colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o maquinaria, etc. Si 

se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima 

corrección. 

 

EQUIPO Y DEDICACIÓN 
 

Debe entenderse que el servicio que se contrata no es una prestación de 

personal y equipos, y que en algún momento dado puede exigir mayores 

medios que los mínimos previstos para ser realizada correctamente. 

 

El equipo consultor estará formado, como mínimo, por: 

 

• Un Arquitecto ......................................................................................... 50 % 

• Un Arquitecto Técnico............................................................................ 75 % 

• Un vigilante de obra especializado ...................................................... 100 % 

• Un equipo de topografía formado por un Ingeniero 

Técnico Topógrafo y un auxiliar en Topografía...................................... 10 % 

• Un auxiliar administrativo ....................................................................... 10 % 

 

Estas personas desarrollarán la totalidad de las funciones descritas en el 

presente pliego y una de ellas actuará como jefe del equipo, debiendo acreditar 

diez años de experiencia. 

                                                                                               


